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Projektmanagement in der Gebaudetechnik

Gutes Projektmanagement wird in der modernen Gebaudetechnikimmer
wichtiger und durch die zunehmende Komplexitat der Projekte immer
anspruchsvoller. Fiihrungskrafte, die in der Lage sind, ihre Teams optimal zu
leiten und zu motivieren, sind entscheidend fiir den Projekterfolg. In der
Gebaudetechnik haben sich hybride Projektmanagement-Ansatze bewahrt.
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In der Welt der Geb&dudetechnik findet ein
tiefgreifender Wandel statt. Noch immer
sind Projekte das Herzstiick des Erfolgs.
Doch mit der rasanten Entwicklung neuer
Technologien, einer zunehmenden Vernet-
zung sowie steigenden Anforderungen an
Nachhaltigkeit und Effizienz wachst die
Komplexitat dieser Projekte.

Diese Entwicklung stellt Projektleiter vor
immer grossere Herausforderungen, da sie
nicht nur liber umfassendes technisches
Wissen, sondern vor allem auch tiber aus-
gepragte methodische sowie Fihrungs-
Fahigkeiten verfligen missen. Gleichzeitig
erhalt die Ausbildung von Projektleitern oft
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nicht den Stellenwert, der ihr gebiihrt. Eine
interdisziplinare Vernetzung von Wissen,
Fahigkeiten und Know-how gibt es nur
unzureichend.

Eine Studie von TPG (The Project Group)
nennt die folgenden Hauptgriinde fiir das
Scheitern von Projekten. Die meisten
davon konnten durch Projektmanagement
vermieden oder mindestens stark vermin-
dert werden:

1. Unklare Inhalte und Ziele

2. Unterschétzter Aufwand

3. Zu wenig Mitarbeitende

4. Mangelnde Unterstiitzung durch
Stakeholder
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Abb. 1: Struktur eines Projekts.

Dieser Artikel beleuchtet die Bedeutung
der Projektleitung in der Gebaudetechnik,
diskutiert neue Ansatze zur Bewaltigung
der steigenden Projektanforderungen und
betont die Notwendigkeit einer qualifizier-
ten Projektleiterausbildung.

Die zunehmende Komplexitat

von Projekten

Die Gebaudetechnikbranche erlebt durch
Trends wie den Fachkrédftemangel, steigen-
de administrative Anforderungen und
gesetzgeberische Hiirden, Schwierigkeiten
durch verdichtetes Bauen, Lieferengpdsse
und Teuerung, Stop-and-Go-Dynamiken,
steigende Anforderungen an nachhaltiges
Bauen, Digitalisierung und die Integration
neuer Technologien eine steigende Kom-
plexitat von Projekten.

Diese Komplexitat stellt hohe Anforde-
rungen an die Projektleitung, die nicht nur
liber technisches Fachwissen, sondern
auch liber ausgepréagte Managementfahig-
keiten (Organisation, Fiihrung, Problem-
l6sungskompetenz) verfligen muss, um
Projekte erfolgreich zu steuern.

Herausforderungen fiir Unternehmen
und Projektleiter

Der stéandige Termin- und Zeitdruckin allen
Bereichen zwingt Organisationen oft dazu,

unter Hochdruck zu arbeiten, was nicht
selten zu unzureichend geplanten oder
improvisierten Projektmanagementansat-
zen fiihrt.

Ein weiteres kritisches Problem ist die
oft mangelnde Verfiigbarkeit von Ressour-
cen. Dies kann von finanziellen Einschran-
kungen bis hin zum Mangel an qualifizier-
tem Personal reichen. Die Folge sind
Projekte, die mit unzureichenden Mitteln
oder Teams angegangen werden miissen,
was die Wahrscheinlichkeit von Fehlern
und Verzogerungen erhéht. Eng damit
verbunden ist die unzureichende Kosten-
kontrolle, die durch die ungenaue Projekt-
planung und -ausfiihrung noch verstérkt
wird. Ohne effektive Uberwachung und
Steuerung der Projektfinanzen kdnnen
Budgetiiberschreitungen schnell ausser
Kontrolle geraten, was die finanzielle Sta-
bilitdt des Unternehmens gefdhrden kann.

Die Kommunikations- und Fiihrungsdefi-
zite sind weitere Stolpersteine auf dem
Weg zum Projekterfolg. Eine klare und
effiziente Kommunikation ist das Riickgrat
jedes erfolgreichen Projekts, doch in vielen
Fallen leiden Projekte unter unklaren
Anweisungen, Missverstandnissen und
Konflikten innerhalb des Teams. Flihrungs-
krafte, diein der Lage sind, ihre Teams
effektiv zu leiten und zu motivieren, sind

entscheidend fiir den Projekterfolg. Doch
nicht selten fehlt es an der nétigen Zeit
oder den Ressourcen, um neue Mitarbeiter
oder Auszubildende addquat zu schulen
und einzuarbeiten, was die Probleme in der
Projektdurchfiihrung weiter verscharft.

Die Konsequenzen dieser
Herausforderungen

Die Konsequenzen, die sich aus diesen
Herausforderungen ergeben, sind weit-
reichend und konnen die Unternehmen
teuer zu stehen kommen. Finanzielle und
operative Effizienzverluste sind oft die
unmittelbaren Folgen, die sich aus der
schlechten Projektplanung, der unzurei-
chenden Ressourcenausstattung und der
ineffektiven Kostenkontrolle ergeben.
Diese Effizienzverluste kdnnen zu erheb-
lichen finanziellen Belastungen fiihren, die
das Wachstum und die Entwicklung des
Unternehmens hemmen.

Dariiber hinaus konnen diese Probleme
das Unternehmensimage und die Kunden-
beziehungen nachhaltig schadigen. Projek-
te, die haufig verspatet geliefert werden,
Budgetiiberschreitungen aufweisen oder
qualitativ hinter den Erwartungen zurtick-
bleiben, erodieren das Vertrauen der Kun-
den. Dies kann zu einer Abwanderung von
Kunden fiihren und es erschweren, neue
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Abb. 2: VDC-Session der ESA.
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Geschéftsbeziehungen aufzubauen.

Nicht zuletzt haben die genannten Her-
ausforderungen auch erhebliche negative
Auswirkungen auf die Mitarbeiter und die
Organisationskultur. Standiger Druck und
Stress, fehlende Entwicklungsmoglichkei-
ten und eine Kultur der Improvisation
konnen zu Unzufriedenheit, Demotivation
und einer hohen Mitarbeiterfluktuation
flihren. Dies wiederum verstérkt die Her-
ausforderungen, da das Unternehmen
wertvolles Know-how verliert und standig
vor der Aufgabe steht, neues Personal
einzuarbeiten und aufzubauen.

Um diese Spirale der Herausforderungen
und Konsequenzen zu durchbrechen; ist
ein umfassendes Umdenken erforderlich.
Unternehmen miissen in effektives Pro-
jektmanagement, angemessene Ressour-
cenplanung und -zuteilung sowie in die
Entwicklung einer starken Kommunikati-
ons- und Flhrungskultur investieren.
Dariiber hinaus ist es entscheidend, die
Bedeutung der Mitarbeiterentwicklung zu
erkennen und in umfassende Schulungs-
und Weiterbildungsprogramme zu inves-
tieren, um nicht nur die Projektleitung zu
verbessern, sondern auch eine positive
und produktive Arbeitsumgebung zu
schaffen.

Die Losung: «Effektives»
Projektmanagement

Ein erfolgreiches Meistern dieser Heraus-
forderungen liegt im Projektmanagement.

Unterschieden werden dabei klassische
Methoden (oft bekannt als «Wasserfallmo-
dell») sowie neue, agile Ansatze. Ein wichti-
ger Aspekt liegt in beiden Fallen in der
Initialisierung des Projekts (Struktur eines
Projekts siehe Abbildung 1). Genau dieser
Initialisierung wird in der Praxis nur un-
zureichend Beachtung geschenkt. Man
neigt dazu, gleich inhaltlich loszulegen.

Untersuchungen zeigen, dass durch eine
sorgfaltige Initialisierung viele spater sich
gravierend auswirkende Probleme bereits
frih erkannt und damit vermieden oder
stark gelindert werden kdnnten.

Die klassischen Ansatze der Projektlei-
tung verlieren auch heute noch kaum an
Bedeutung. Traditionelle Werkzeuge wur-
den nach dem 2. Weltkrieg in den Raum-
fahrtprogrammen der NASA entwickelt (als
man in Grossprojekten mit tausenden von
Mitarbeitern funktionierende Strukturen
benotigte). Sie erweisen sich bis heute in
Unterfangen jeglicher Grossenordnung als
leistungsstarke Werkzeuge. Zu diesen
Werkzeugen zahlen etwa Termin-Meilen-
steinplanung, Projektstrukturierung und
Ressourcenplanung, Risikomanagement
und Controlling oder Kostenplanung und
Kosteniiberwachung. Auch traditionelle
Flihrungsmodelle gehdren dazu. Obwohl
diese Methoden und Techniken bereits
liber 60-jahrig und tausendfach bewahrt
sind, finden sie erstaunlich selten eine
nutzenbringende Anwendung im Praxisall-
tag von Gebaudetechnikern.




Neu dazugekommen sind in den letzten
rund 30 Jahren Ansatze wie agiles Pro-
jektmanagement, Lean Management und
BIM, um der steigenden Komplexitat Herr
zu werden. Agiles Management fordert
Flexibilitdt und Anpassungsfahigkeit,
wahrend Lean Management auf Effizienz
und Wertsteigerung abzielt. In der Gebau-
detechnik haben sich in vielen Projekten
hybride Ansatze bewahrt: eine klassische
(methodisch fundierte) Grundstruktur mit
eingebauten agilen Ansédtzen fur ausge-
wahlte Teil-Aufgaben. Abbildung 2 zeigt
beispielhaft eine VDC-Session der ESA
(European Space Agency = Europdische
Weltraumorganisation), wo entsprechen-
de Werkzeuge erfolgreich zum Einsatz
kommen (oft auch unter folgender Be-
grifflichkeit zu finden: Integrated Concur-
rent Engineering oder Virtual Design and
Construction).

BIM revolutioniert aktuell die Planungs-
und Bauphasen durch digitale Modellie-

rung. Diese Methoden ermdéglichen eine
effektivere Kommunikation, verbesserte
Zusammenarbeit und eine prazisere Pla-
nung. Erfolgsbeispiele, wie der Einsatz von
BIM bei Grossprojekten, illustrieren deren
Potential zur Kostensenkung und Termin-
treue.

Auch BIM kann unter zwei Perspektiven
betrachtet werden: unter jener des An-
wenders entsprechender Werkzeuge und
Planungstools und unter der Perspektive
des Projektleiters. Fiir den Projektleiter
gilt, Zusammenhange zu verstehen und
ein BIM-basiertes Projekt auf die richtigen
Bahnen zu lenken - und vor allem ganz zu
Beginn die richtigen Fragen zu stellen.
Denn nur selten haben alle das gleiche
Verstandnis dessen, was in einem
BIM-Projekt zu tun ist. Der Projektleiter
muss kein BIM-Experte sein, jedoch wis-
sen, was BIM-Projekte von klassischen
Projekten unterscheidet bzw. welcher
Einfluss der jeweilige «<BIM-Auspragungs-
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grad» auf den Projektablauf hat und wel-
che Initialisierungen dies in welchen Pha-
sen nach sich zieht.

Die Rolle der Projektleiterausbildung

In der Ausbildung von Gebaudetechnikern
wird die Projektleitung oft nur stiefmiitter-
lich behandelt. Dabei sind gerade in Zeiten
steigender Projektkomplexitat die Fahig-
keiten zur Projektleitung entscheidender
geworden als tiefes Fachwissen. Ein Ver-
standnis der Gesamtzusammenhange,
gepaart mit Managementgrundlagen,
wirden ein wertvolles Riistzeug darstellen.
Wissensarbeiter, wozu Projektleiter zwei-
fellos zahlen, missen namlich nicht bloss
moglichst effizient (im Sinne von produk-
tiv) sein, sondern ein hohes Mass an Effek-
tivitat aufweisen - also die Dinge nicht nur
richtig tun, sondern vor allem die richtigen
Dinge tun. Nur so tragen sie zum Gelingen
der Projekte - und letztlich zur Starkung
ihrer Organisation - bei. )
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Abb. 3: Planen mit BIM stellt besondere
Anforderungen an Projektleiter.
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In diesem Kontext identifizierte Planfabrik
eine Ausbildungs-Liicke, die durch einen
neuartigen «Projektleiterkurs fiir Gebdude-
techniker» geschlossen wurde. Es gibt
kaum eine Projektleiter-Weiterbildung, die
in kurzer Zeit (nur 8 Wochen!) auf die spezi-
fischen Bediirfnisse von Gebdudetech-
nik-Projektleitern zugeschnitten ist und
ihnen das passgenaue, praxisbezogene
Ristzeug zur erfolgreichen Projektleitung
zur Verfligung stellt. Weiter kommt hinzu,
dass sich die Lerngewohnheiten in den
letzten Jahren massiv verdandert haben.
Neue didaktische Konzepte sind gefragt
(dies sei hier nur am Rande erwéahnt, es
liesse sich ein eigener Beitrag zu diesem
Thema verfassen). Moderne Wissensver-
mittlung basiert auf Ansatzen wie Mikro-
lernen (mittels Kurzvideos), Blended Lear-
ning (online und klassisch kombiniert),
Cross-Training (verschiedene Fertigkeiten
und Disziplinen parallel, zum vernetzten
Denken), oder Flipped Classroom (Grund-

lagen mittels Videos, Klassenzeit zur
Diskussion).

Der durch Planfabrik neu geschaffene
Projektleiterkurs tragt diesen Aspekten
Rechnung (spezialisierte Ausbildung und
neue Lernmethoden). Ausserdem konnte
eine Reihe von hochkaréatigen Coaches
gewonnen werden (etablierte HLK-Projekt-
leiter mit verschiedenen fachlichen
Schwerpunkten und jahrzehntelanger
Erfahrung), die den Teilnehmenden mit viel
relevantem Praxiswissen mit Rat und Tat
zur Seite stehen.

Fazit

Die Gebaudetechnikbranche steht vor
einem Paradigmenwechsel, angetrieben
durch technologische Fortschritte, Nach-
haltigkeitsforderungen und neue Arbeits-
methoden. Projektleiter sind dabei Schliis-
selfiguren, deren Ausbildung jedoch oft
vernachlassigt wird und die einem wach-
senden Druck durch Terminzwange, Res-
sourcenknappheit und steigende Komple-
xitat ausgesetzt sind. Unzureichendes
Projektmanagement, Mangel an Fiihrung
und defizitdre Kommunikation verstérken
diese Problematik, was finanzielle Verluste,
Imageschdden und negative Auswirkungen
auf Mitarbeiter und Unternehmenskultur
nach sich ziehen kann.

Die Lésung liegt in der Kombination aus
traditionellem und agilem Projektmanage-
ment, unterstiitzt durch digitale Werkzeu-
ge wie BIM, und einer Neuausrichtung der
Projektleiterausbildung. Durch speziali-
sierte Weiterbildungen, die moderne Lern-
methoden integrieren, kann den aktuellen
und zukiinftigen Anforderungen begegnet
werden, um Projekterfolg und Unterneh-
menswohl zu sichern. =
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